



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI:

Hayaller Değerlerde

P.2. PROJE DANIŞMANI:

Doç. Dr. Ayşegül Tural

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Bu projenin amacı, değerler eğitime yönelik bilgi ve farkındalığını arttırmaktır.

P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi (dönemin ilk günü)

08,03,2021

Bitiş Tarihi (dönemin son günü)

18,06,2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

Dijital platform- instegram

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

yok

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Melike Özdemir	Proje koordinatörü olarak proje ekibi ve proje danışanı arasındaki iletişimi sağlamak proje ekibini bilgilendirmek ve kordine etmek.
2	Gizem Deyerli	Projedeki kapak ve sayfa düzenlerini sağlamak paylaşılacak etkinliklerin sırasını belirlemek ve paylaşımına yardımcı olmak.
3	Bahar Karatekin	Projeye uygun çalışma ve etkinlik hazırlama.
4	Özden Şahin	Projeye uygun çalışma ve etkinlik hazırlama.
5	Nesrin Yeşiller	Projeye uygun çalışma ve etkinlik hazırlama.
6	Semanur Sürün	Projeye uygun çalışma ve etkinlik hazırlama.
7	Mustafa Adem Ekici	Projeye uygun çalışma ve etkinlik hazırlama.
8	Kerven Yamadov	Projeye uygun çalışma ve etkinlik hazırlama.

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010507005	Melike Özdemir	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19010507020	Gizem Deyerli	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

19010507012	Nesrin Yeşiller	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19010507043	Bahar Karatekin	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19010507042	Semanur sürün	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19640507010	Mustafa Adem Ekici	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19640507013	Özden Şahin	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
19670507035	Kerven Yamadov	Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Kalem, renkli karton, boya kalem, yapıştırıcı, makas

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

yok

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

Projenin konusu olan hayaller değerlerde ile her hafta 2 tane değeri düzenli olarak önce ilham verici bir slogan daha sonra bilinçlendirici tanım benzeri bir video ve daha sonra değerın nasıl olduğunu gösteren bir afiş paylaşarak her hafta toplam 6 post şeklinde paylaşım yapıldı. Toplam 20 değer anlatıldı.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Zaman Yönetimi					
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma	
2020-2021 Bahar		1. Hafta	+					
		2. Hafta	+					
		3. Hafta	+					
		4. Hafta	+					
		5. Hafta		+				
		6. Hafta		+				
		7. Hafta		+				
		8. Hafta		+				
		9. Hafta		+				
		10. Hafta		+				
		11. Hafta		+				
		12. Hafta				+		
		13. Hafta						+
		14. Hafta					+	

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 5500
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 2 / 5



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Projemiz planlama aşamasında yazılan takvime bakılarak ve içeriğine uyum sağlayarak gerçekleştirildi.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Projenin dijital sayfası aktif olarak kullanıldı ve süreç takibi yapıldı.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Biz bu projeye başladığımızda amacımız hayatımızın çoğu noktasında kullanmamız gereken değerlerimizi daha bilinçli ve yapılması basit şeylerde de olduğuydu. Projenin sonucunda da bu amaca ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü kolay ve yalın bir anlatım gerçekleştirdik.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİT ETME VE KAYDETME

Projemizde herhangi bir olası sapma farkedildiği zaman ekipçe toplantı yapıldı ve proje danışman hocamız Doç. Dr. Ayşegül Tural hocamızdan yardım istendi ve sapmalar karşılıklı fikir önerileri ve dönütler ile engellendi.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Proje ekibi olarak topluma hizmet uygulamaları kapsamında yürüttüğümüz "Hayaller Değerlerde" Projemizin değerlendirmesi ekip toplantısı yapılmış ve öyle gerçekleştirilmiştir. Daha sonra grup danışmanımız Ayşegül hocanın eşliğinde sunum gerçekleştirilmiştir.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirdiğimiz "Hayaller Değerlerde" dijital projemizi bir sosyal medya platformu olan instagram aracılığı ile hedef kitleye ulaştırmaktaki amacımız. Bu süreçte proje ekibimizle sosyal medya platformumuzu açmakla başladık daha sonra değerleri kişilere paylaşarak her birimizin anlatacağı değerler oluşturuldu daha sonra sayfa düzeni ve paylaşımları hakkında toplantı gerçekleştirildi ve projenin ilk adımları atıldı. Projemizin başından itibaren amacı değerler eğitimi daha kalıcı ve yalın bir halde anlatmak ve hedef kitlemizin bilinçlenmesini sağlamaktı. Amacımıza ulaştığımızı düşünürüz çünkü bizler bir üniversite öğrencisi olarak hazırlamış olduğumuz projeden son derece faydalı bilgiler edindiğimizi düşünürüz.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Böyle bir fark gözlemlenmedi çünkü projenin belirli bir sürdürme aşaması vardı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Proje konusuyla ilgili yapılan detaylı araştırmalar ve hazırlanan etkinlikler plan dahilinde paylaşılmıştır.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Projenin sistemli ve sürdürülebilirliği açısından haftalık planlamalara uyulmuştur. Çalışmanın sürdürülebilirliği için etkinlikler vb. her aşamada fikir alışverişi yapılarak dijital platformun daha yaygın etkiye ulaşması amaçlanmıştır.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

Projemizin planlama aşaması en temel ve önemli noktadır. Planlama aşamasını dikkatli yapmalı ve plana uygun hareket edilmelidir. Paylaşımlar veya etkinlikler hitap edilen kitleye uygun olmalıdır ve anlaşılır olmalıdır.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDE ELDE EDİLEN KATKILAR

Projenin sonunda, hedef kitlede amaçlanan farkındalık bilinci kazandırıldı. Aynı zamanda olumlu geri dönüşler alındı bu sebeple Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında uygun bir proje oluşturduğumuzu düşünüyoruz.

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

