

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI: Pandemide 7-17 yaş aralığındaki çocuklarda Obezite

P.2. PROJE DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Belma BARAK

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Pandemi döneminde 7-17 yaş aralığındaki çocuklarda obezite ile ilgili sorunlar ve çözümler.

P.4. PROJE SÜRESİ: 14 Hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
15.03.2021	18.06.2021

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER:

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

Kaya Öz İnşaat
Polat Otomotiv-İnşaat
Öz Duranlar İnşaat
Kaya Mimarlık

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Nedim Derman	saha sorumlusu
2	Emirhan Kaya	genel koordinatör.

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19640507014	Nedim Derman	Sosyal Bilg. Eğitimi
19010507023	Emirhan Kaya	Sosyal Bilg. Eğitimi

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Spor araç ve gereçleri.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. 29.03.2021: Pandemi döneminde yaşanan 7 ile 12 yaş aralığındaki obeziteyle ilgili sorunları ile ilgili velilerle konferans yapılması
2. 05.04.2021: 7-12 yaş aralığındaki çocukların pandemi koşulları altında spor hareketlerinin olduğu videonun yollanıp yapılmalarının istenmesi
3. 12.04.2021:7-12 yaş aralığı çocuklara obezite sorunları hakkında bilgilendirmeler yapılması
4. 19.04.2021:Velilerin sağlık konusunda çocuklarla uygulama etkinliklerinin yapılması

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta						Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2021	Mart	1. Hafta	X					
	Mart	2. Hafta	X					
	Mart	3. Hafta	X					
	Nisan	4. Hafta	X					X
	Nisan	5. Hafta	X					
	Nisan	6. Hafta	X					
	Nisan	7. Hafta	X					
	Mayıs	8. Hafta	X					
	Mayıs	9. Hafta	X					
	Mayıs	10. Hafta		X				
	Mayıs	11. Hafta		X				
	Haziran	12. Hafta		X				
	Haziran	13. Hafta		X				
	Haziran	14. Hafta			X			
	Haziran	15. Hafta				X	X	X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarından dışarı çıkma konusundan dolayı izin almada zorluk yaşadık.

İnsanların ön yargılarını kırmada zorlandık. Yoğun çalışmalarla bunları aştık

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Sağlıklı yaşamın önemini anladık. Sosyal medyayı daha doğru kullanacağımızı anladık. Ön yargının ne kadar yanlış olduğunu sorunlara yol açabileceğini anladık.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

İlk olarak konu seçimi yapıldı. İkinci olarak sponsor görüşmeleri yapıldı. Üçüncü olarak da gerekli alt yapı ve malzeme desteği sağlandı. Dördüncü olarak konu ile ilgili sponsorlarla hareket edilerek reklam yapıldı. Beşinci ve son olarak konu ile ilgili etkinlikler düzenlendi.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hayatımızda düzenli olarak spor yapmayı, bilinçli birey olarak yaşamayı sağlıklı beslenmeyi düşünüyoruz.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Evet ulaşabildik. Gerekli bilinci oluşturduk, çocuklara sağlıklı yaşamın sürekliliğini öğrettik

PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR (Fotoğraflar aşağıda yer alan örnekteki gibi yerleştirilebilir)