

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI

Eğlenceli Çizgiler

P.2. PROJE DANIŞMANI

Doç. Dr. A. Derya IŞIK

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Eğlenceli çizgiler adlı projemizdeki amacımız çocukların okulda oynayabilecekleri bir alan oluşturarak onların birbirleriyle olan etkileşimlerini artırmak ve çocukların becerilerini geliştirmek.

P.4. PROJE SÜRESİ *(Hafta Olarak Belirtiniz.)*

4 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
18.04.2019	16.05.2019

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER *(Kurum, Kuruluş vb.)*

Şiremirçavuş İlkokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar *(Varsa)*

Yurtbay Seramik: 2 adet kağıt bant, 1 adet orta boy fırça.

Dadaylı Ticaret: 1 adet rulo

Uyanlar Ticaret: 2.5 kg plastik boya

İlseva İnşaat: 3 kutu 1 kg boya, 1 lt tiner

Gizliler Ticaret: 3 adet fırça

Bankoğlu Ticaret: 2 adet tiner, 1 adet 2.5 kg boya, 2 adet 1 kg boya, 2 adet 0.5 kg boya, 1 adet rulo fırça, 4 adet rulo ucu, 3 adet orta boy fırça, 2 adet koruma örtüsü

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Şeyma Nur OĞUZ	Proje Çalışanı
2	Fatma ÇETİN	Proje Çalışanı
3	Eda TÜRK	Proje Çalışanı
4	Keziban KUZU	Proje Çalışanı
5	Elif KARAASLAN	Proje Çalışanı

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
16010505010	Şeyma Nur OĞUZ	Sınıf Öğretmenliği
16010505006	Fatma ÇETİN	Sınıf Öğretmenliği
16010505042	Eda TÜRK	Sınıf Öğretmenliği
16010505055	Keziban KUZU	Sınıf Öğretmenliği
16010505005	Elif KARAASLAN	Sınıf Öğretmenliği



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

2 adet kâğıt bant, 1 adet orta boy fırça, 1 adet rulo, 2.5 kg plastik boya, 3 kutu 1 kg boya, 1 lt tiner, 3 adet fırça, 2 adet tiner, 1 adet 2.5 kg boya, 2 adet 1 kg boya, 2 adet 0.5 kg boya, 1 adet rulo fırça, 4 adet rulo ucu, 3 adet orta boy fırça, 2 adet koruma örtüsü

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

500 TL

Yurtbay Seramik: 2 adet kâğıt bant, 1 adet orta boy fırça.

Dadaylı Ticaret: 1 adet rulo

Uyanlar Ticaret: 2.5 kg plastik boya

İlseva İnşaat: 3 kutu 1 kg boya, 1 lt tiner

Gizliler Ticaret: 3 adet fırça

Bankoğlu Ticaret: 2 adet tiner, 1 adet 2.5 kg boya, 2 adet 1 kg boya, 2 adet 0.5 kg boya, 1 adet rulo fırça, 4 adet rulo ucu, 3 adet orta boy fırça, 2 adet koruma örtüsü

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Planlama
2. Planlama
3. Planlama
4. Planlama
5. Planlama
6. Planlama
7. Malzeme Temini
8. Malzeme Temini
9. Malzeme Temini
10. Uygulama
11. Uygulama
12. Uygulama
13. Uygulama-Değerlendirme
14. Raporlama- Projeyi bitirme

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2019		1. Hafta	X				
		2. Hafta	X				
		3. Hafta	x				
		4. Hafta	x				
		5. Hafta	x				
		6. Hafta	x				
		7. Hafta	x				
		8. Hafta	x				
		9. Hafta	x				
		10. Hafta		x			
		11. Hafta		x			
		12. Hafta		x			
		13. Hafta				x	x

	14. Hafta				x	x
--	-----------	--	--	--	---	---

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Planlanan faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Uygulama sonuçları takip edilmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Planlanan amaçların tamamına ulaşılmıştır.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Planlanan amaçlardan sapma olmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Hedef kitle olan çocuklar, oyun alanının tamamlanmasının ardından turnuva düzenlenerek bilgilendirilmiştir

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Projenin amacı çocukların okulda oynayabilecekleri bir alan oluşturarak onların birbirleriyle olan etkileşimlerini artırmak ve çocukların becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla malzeme temin edilmiş, okul bahçesinde uygun alanları belirlenmiş, oyun çizgileri çizilmiş ve öğrencilerle turnuva yapılarak oyunlar tanıtılmıştır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Planlanan etkinlikler gerçekleştirilmiş ve herhangi bir sapma olmamıştır.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

-

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

-

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

-

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

-

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Proje çocuklara oyun alanı kazandırmış, onların sosyalleşmesi ve becerilerini oyun aracılığı ile geliştirmesi açısından yararlı olmuştur.





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

