

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI
Okulumuz Renkleniyor

P.2. PROJE DANIŞMANI
Doç. Dr. Muamber YILMAZ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI
Doç. Dr. Muamber YILMAZ

P.4. PROJE SÜRESİ (<i>Hafta Olarak Belirtiniz.</i>)
12 hafta

P.5. PROJENİN	
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
14.03.2019	31.05.2019

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (<i>Kurum, Kuruluş vb.</i>)
Akçalı İlkokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (<i>Varsa</i>)
Bartın ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü/Akçalı İlkokulu

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI		
S/N	Adı Soyadı	Görevi
	Sultan SAYIN	Proje Koordinatörü
	Emine KAYA	Proje Koordinatörü
	Safiye KOÇAK	Okul idaresiyle iletişim
	Gülistan BAŞDAN	Okul idaresiyle iletişim
	Dilek YALÇIN	Okul idaresiyle iletişim
	Beyza ÜZ	Fotoğraf çekmek
	Muhammet KARAN	Çizimi yapılacak şekillerin belirlenmesi
	Ali ACAR	Çizimi yapılacak şekillerin belirlenmesi
	Büşra SUSAM	Çizimi yapılacak şekillerin belirlenmesi
	Ümran KINICI	Şekillerin çizimi ve boyanması
	Esra HAMAR	Şekillerin çizimi ve boyanması
	Taner Uygur IŞIK	Şekillerin çizimi ve boyanması
	Gizem ÇAKAL	Şekillerin çizimi ve boyanması
	Havva Nur DOĞAN	Şekillerin çizimi ve boyanması

P.9. PROJE EKİBİ		
Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
16010505041	Sultan SAYIN	Temel Eğitim
16010505035	Emine KAYA	Temel Eğitim
16010505058	Safiye KOÇAK	Temel Eğitim
16010505056	Gülistan BAŞDAN	Temel Eğitim
16010505018	Dilek YALÇIN	Temel Eğitim



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

16010505020	Beyza ÜZ	Temel Eğitim
16010505001	Muhammet KARAN	Temel Eğitim
16010505003	Ali ACAR	Temel Eğitim
16010505004	Büşra SUSAM	Temel Eğitim
16010505007	Ümran KINICI	Temel Eğitim
16010505037	Esra HAMAR	Temel Eğitim
16010505044	Taner Uygur IŞIK	Temel Eğitim
16010505045	Gizem ÇAKAL	Temel Eğitim
16010505043	Havva Nur DOĞAN	Temel Eğitim

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Boya, fırça, projeksiyon, tahta kalem

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

600 TL. Projenin bütçesi Akçalı İlkokulu tarafından karşılanmıştır. Okulda bulunan boya ve fırçalar projede kullanılmıştır.

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Projenin belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin görüşülmesi.
2. Projenin planlanması.
3. Gerekli izin başvurularının yapılması.
4. Akçalı İlkokulu idaresiyle görüşülmesi.
5. Projede kullanılacak malzemelerin okul idaresi tarafından temin edilmesi.
6. Projede kullanılacak oyun alanı şekillerinin ve figürlerin belirlenmesi.
7. Belirlenen şekillerin oyun alanı şekillerinin okul bahçesine çizilmesi.
8. Çizilen şekillerin boyanması.
9. Yapılan işlerin fotoğrafla kayıt altına alınması.
10. Proje raporunun yazılması.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta	Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
2019		1. Hafta	X				
		2. Hafta	X				
		3. Hafta	X				
		4. Hafta	X				
		5. Hafta		X			
		6. Hafta		X			
		7. Hafta		X			
		8. Hafta		X			
		9. Hafta			X		
		10. Hafta			X		
		11. Hafta				X	
		12. Hafta					X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Proje belirlenen plana göre yürütülmüştür

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Her hafta Akçalı ilkokuluna öğrenciler gitmiş. Projede belirtilen işleri yapmışlardır. İşlerin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla proje danışmanı da işleri yerinde takip etmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Belirlenen amaçlara ulaşılmıştır.

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Proje yerinde takip edildiğinden projenin amaçlarında herhangi bir sapma olmamıştır.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projenin işleyişi konusunda her hafta öğrencilerden dönütler alınmış, ayrıca yerinde tespitler gerçekleştirilmiştir

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Akçalı İlkokulu'nun boyanacak duvar ve figür çizilecek mekânlar tespit edilmiştir. Boya, fırça, tahta kalemi, projeksiyon, bilgisayar, önlük gibi malzemeler temin edilmiştir. Çizilecek figürler okul idaresiyle birlikte belirlenmiştir. Çalışma süresi planlanmıştır. Plana uygun çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan ürün sayesinde öğrencilere güzel bir eğitim ortamı sunulmuştur.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Projede boya ve fırça gibi malzemelerin temininde çok küçük de olsa sıkıntı yaşanmış ve anında bu sıkıntılar giderilmiştir.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Projenin eksiksiz bitirilmesinde proje danışmanın sıkı denetimi önemli olmuştur.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Gereken tüm yönlendirmeler proje danışmanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Bu ve buna benzer projeler için Akçalı İlkokulu ile gerekli iletişim kurulmuştur.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER

Bu tür projelerde danışma öğretim üyesinin iyi bir yönlendirici olması gerekmektedir. Ayrıca danışman hocanın projeyi yerinde görüp aksaklıklara anında müdahale etmesi gerekmektedir.

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Okul toplumun bir kurumu olduğu gibi toplum fertlerinin evlatlarının eğitim gördüğü bir mekândır. Bu mekânın güzel ve ilgi çekici olması orada bulunanları memnun edecektir. Bu yönüyle bu projenin öğrencilerin eğitim gördükleri mekânı daha iyi hale getirip öğrencileri memnun ettiği düşünülmektedir.





Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

