

PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

P.1. PROJE ADI

Fen Laboratuvarını Düzenliyoruz

P.2. PROJE DANIŞMANI

Doç. Dr. Umut SARAÇ

P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Fen laboratuvarındaki eksiklikleri gidermek ve laboratuvar düzenini sağlamak, laboratuvar güvenliği ile ilgili afişler ve yönergeler hazırlayarak güvenli bir ortam oluşturmak, tarihi geçmiş kullanılmayan kimyasalları tespit ederek imha edilmesini sağlamak.

P.4. PROJE SÜRESİ *(Hafta Olarak Belirtiniz.)*

14 hafta

P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi

11.02.2019

Bitiş Tarihi

21.05.2019

P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER *(Kurum, Kuruluş vb.)*

Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu

P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar *(Varsa)*

-

P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Nazlı TORUN	Laboratuvar dolaplarının temizlenmesi ve düzenlemesi
2	Nergiz GÖLCÜK	Laboratuvar dolaplarının temizlenmesi ve düzenlemesi
3	Kübra Gül TINMAZ	Kasalardan raflar hazırlanması ve projelerin bu raflara düzenli olarak yerleştirilmesi
4	Sedanur ERGENEKON	Kasalardan raflar hazırlanması ve projelerin bu raflara düzenli olarak yerleştirilmesi
5	Fatma TEKKALAN	Afişlerin hazırlanması

P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
16010501022	Nazlı TORUN	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
16010501004	Nergiz GÖLCÜK	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
16010501036	Kübra Gül TINMAZ	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
16010501045	Sedanur ERGENEKON	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
16010501065	Fatma TEKKALAN	Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Afiş ve kasalardan raflar, boya, fırça, eldiven, çivi, çekiç, bilgisayar.

P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

350 TL

P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)

1. Laboratuvardaki dolapların boşaltılarak temizlenmesi ve malzemelerin fizik kimya ve biyoloji bölümü olarak sınıflandırılarak farklı dolaplara yerleştirilmesi.
2. Kullanılmayan tarihi geçmiş kimyasalların tespiti ve imha edilmesi.
3. Laboratuvar güvenliği için afişlerin hazırlanması ve uygun yerlere asılması.
4. Kasalardan rafların hazırlanması ve boyanması.

P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)

Yıl	Ay	Hafta						Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama		
2019		1. Hafta	X					
		2. Hafta	X					
		3. Hafta	X					
		4. Hafta	X					
		5. Hafta		X				
		6. Hafta		X				
		7. Hafta		X				
		8. Hafta		X				
		9. Hafta			X			
		10. Hafta			X			
		11. Hafta				X		
		12. Hafta				X		
		13. Hafta						X
		14. Hafta						X

UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Öğretmen adaylarının hazırladıkları faaliyet planı izlenmiş ve gerçekleştirme durumları takip edilmiştir.

UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Uygulama sonuçları danışman öğretim üyesi Doç. Dr. Umut SARAÇ tarafından takip edilmiştir. Yapılan çalışmalarda bir aksama olmadığı ve projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)

Planlanan amaçlara ulaşılmıştır.

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 2 / 4

KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARINI TESPİT ETME VE KAYDETME

Planlanan amaçtan herhangi bir sapma gözlenmemiştir.

KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)

Projeyi gerçekleştiren öğretmen adaylarından proje sonuçlandırma raporu alınarak görüş ve önerileri alınmıştır.

KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Projede, Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu'nun fen laboratuvarının eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilere daha temiz, düzenli ve güvenli bir laboratuvar ortamının oluşturulması ve laboratuvar güvenliği hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Daha güvenli bir laboratuvar ortamının oluşturulması ve laboratuvar güvenliği hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi için afişler hazırlanmış ve uygun yerlere asılmıştır. Kasadan raflar yapılarak boyanmıştır. Tarihi geçmiş kullanılmayan kimyasallar tespit edilerek imhası sağlanmıştır. Laboratuvar daha düzenli hale getirilmiş ve öğrencilerin daha rahat bir ortamda öğrenim görmeleri sağlanmıştır.

ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Öğretmen adayları ve okuldaki öğretmen ve yöneticilerle periyodik görüşmeler yapıldı.

ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Projenin teklifi, incelenmesi, kabulü, uygulanması, sonuçlandırılması aşamaları izlenmiş ve öğretmen adayları tarafından rapor ile sunulması istenmiş ve öğretmen adaylarından sürekli geri dönüt alınmıştır.

ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Öğretmen adaylarına gerekli eğitim ve yönlendirmeler periyodik görüşmeler sonucunda yapıldı.

ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Öğretmen adayları ve okuldaki öğretmen ve yöneticilerle periyodik görüşmeler yapıldı.

ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARLA YÖNELİK ÖNERİLER

Etkinlik başında ve sonunda öğrencilerin memnuniyet düzeyini ölçmek, projenin amaçlarının ne kadarına ulaşıldığını görmek ve projenin daha da geliştirilebilmesi ve öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi amacı ile öğrencilere yönelik anket yaptırılabilir.



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Bu proje ile Şehit Ahmet Poyraz Ortaokulu'nda öğrencilerin daha güvenli ve düzenli bir laboratuvar ortamında öğrenim görmeleri sağlanmıştır.