

AYLIK YATIRIM İZLEME FORMU

İLİ : BARTIN
AY : Aralık
YATIRIMCI KURULUŞ : BARTIN ÜNİVERSİTESİ

TL ve KDV Dahil

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJENİN		PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMLARI	YILI ÖDENEĞİ (İçinde bulunulan yıl)	YIL İÇİNDE GELEN TOPLAM ÖDENEK TUTARI	1 OCAKTAN 2021 İTİBAREN YAPILAN TOPLAM (KÜMÜLATİF) HARCAMA	NAKDİ GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	DURUMU [Devam ediyor, ihale aşamasında, Projeye başlanmadı, ihalesi yapıldı, Yer teslimi yapıldı, Bitti (geçici kabul yapıldı-kesin kabul yapıldı), Tasfiye edildi.]	AÇIKLAMALAR (Proje ile ilgili önemli gelişmeler ve aşamaları, Yapılan çalışmanın son durumu, Karşılaşılan sorunlar vb.)
					BAŞL. T.	BİTİŞ T.									
1	Eğitim / Yükseköğretim	2021H03-167973	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	Bartın - Merkez	2021	2021	50.000	-	50.000	50.000					
2	Eğitim / Yükseköğretim	2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	Bartın - Merkez	2009	2021	17.569.000	16.569.000	1.000.000	1.000.000	805.083	80	50	devam ediyor.	Kütübey Yerleşkesi yapım işleri ve altyapı işleri hala devam ettüğünden fiziki gerçekleşme oranı kampüs dahilinde hesaplanmaktadır.
3	Eğitim / Yükseköğretim	2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	Bartın - Merkez	2009	2022	57.830.363	11.768.202	25.600.000	25.600.000	18.829.657	73	52		Rektörlük Binası İkmal İnşaatı 2021 yılı nakdi gerçekleşmesi %75, Bina bazında kümülatif nakdi gerçekleşme oranı %55 iken Laboratuvar Binası 2021 yılı nakdi gerçekleşmesi %70, kümülatif nakdi gerçekleşme oranı %29 olarak hesaplanmaktadır.
			Rektörlük Binası	Bartın - Merkez	2017	2022	24.780.363	9.780.363	15.000.000	15.000.000	11.329.257	75	56	devam ediyor	
			Laboratuvar Binası	Bartın - Merkez	2018	2022	33.050.000	1.987.839	10.600.000	10.600.000	7.500.400	70	21	devam ediyor	
4	Eğitim / Yükseköğretim	2021H03-167975	Muhtelif İşler	Bartın - Merkez	2021	2021	1.000.000	1.000.000	699.448	699.448	687.901	98	98	devam ediyor	
			Merkezi Derslik (Kesin Hesap)-8681	Bartın - Merkez	2021	2021			221.862	221.862		99	100	devam ediyor	
			Öğrenci Yaşam Merkezi (Kesin Hesap)-8834	Bartın - Merkez	2021	2021			135.094	135.094	135.094	99	100	devam ediyor	
5	Eğitim / Yükseköğretim	2021H03-167977	Yayın Alımı	Bartın - Merkez	2021	2021									
6	Eğitim / Yükseköğretim	2021H03-167979	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Bartın - Merkez	2021	2021									
7	DKH - Sosyal / Teknolojik Araştırma	2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	Bartın - Merkez	2021	2025									
TOPLAM							76.449.363	28.337.202	27.349.448		20.322.640				

Not: - Yılı içerisinde yeni, devam eden, bitirilen tüm yatırımlar yazılacak.

- Rakamsal değerler KDV dahil TL. bazında yazılacak.

- Bu form her ayın ilk haftası gönderilecek.

Açıklamalar:

Sektör: -Tarım, -Madencilik, -İmalat, -Ulaştırma-Haberleşme, -Turizm, -Konut, -Eğitim (Eğitim/Kültür/Spor), -Sağlık, -DKH_İktisadi, -DKH-Sosyal, -Enerji Sektörleri dışında sektör tanımlanmayacaktır.

Proje No: Bu kısma Yılı Yatırım Programında tanımlanan Proje numarası varsa girilecek aksi taktirde Kurum tarafından belirlenen numara kullanılacak.

Projenin Adı: Bu kısım doldurulurken proje ihale süreçlerinde kullanılan ad ya da projeye dair anlaşılır kısımların olduğu bir ad kullanılması ve BÜYÜK harfler ile Türkçe imla kurallarına uygun, cümle düşüğü yapılmamaya özen gösterilmelidir.

Projenin Yeri (İlçesi): Projenin uygulandığı ilçe adı girilecektir. Eğer birden fazla ilçede uygulanıyorsa ilçeler ayrı ayrı yazılacak.

Proje Tutarı: Proje Tutarı/Bedeli

Önceki Yıllar Harcama Tutarı: Program yılına kadar yapılan harcamalar toplamıdır. (Geçerli yılın harcamaları dahil değil)

Yılı Ödeneği: Yıl için ayrılan ödenek (İçinde bulunduğumuz yılın)

Yıl içinde Gelen Toplam Ödenek: Yıl içinde gelen toplam ödenek (İçinde bulunulan yıl içerisinde İş için kuruluşa gelen ödeneğin tamamını kapsamaktadır.)

Toplam Harcama: Yıl içinde yapılan harcamaların toplamı, Kümülatif Harcama

Nakdi Gerçekleşme %: 1 Ocak ve ilgili ay arasında yapılan toplam harcamanın "Yılı Ödeneği" ne bölümünün 100 ile çarpımıdır, yüzdeyi verir.

Fiziki Gerçekleşme %: Projenin genelinde meydana gelen fiziki gerçekleşme % olarak belirtilecek.

Durumu: -Devam ediyor, -İhale aşamasında, - Projeye başlanmadı, - İhalesi yapıldı, - Yer teslimi yapıldı, - Bitti (geçici kabul yapıldı-kesin kabul yapıldı), - Tasfiye edildi. Bu kısma bunlar dışında ekleme yapılmayacaktır.

Açıklamalar: Proje ile ilgili önemli gelişmeler ve aşamaları, Yapılan çalışmanın son durumu, Karşılaşılan sorunlar vb. yazılacak

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU		
1	TOPLANTI DÖNEMİ	
2	YATIRIMCI KURULUŞ ADI	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
3	TOPLAM PROJE SAYISI	
4	PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	
	Eğitim Sektörü	8
	Spor Sektörü	*
	Teknoloji Sektörü	*
5	TOPLAM PROJE TUTARI	76.449.363,00 ₺
6	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI	28.337.202,00 ₺
7	2021 YILI ÖDENEĞİ	27.349.448,00 ₺
8	DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	20.322.640,40 ₺
9	PARASAL GERÇEKLEŞME	64%
10	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	64%
11	BİTEN PROJE SAYISI	
12	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	4
13	İHALE AŞAMASIMDA PROJE SAYISI	*
14	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	
15	BAŞLAMAMA NEDENLERİ	
16	ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUNLAR	*
17	SORUN NEDENLERİ	*
18	ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	*