



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

## PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenerek o hedeflere ulaşmak için gerekenlerin planlandığı aşamadır.

### P.1. PROJE ADI:

Sıfırdan Deprem

### P.2. PROJE DANIŞMANI:

Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI

### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Deprem bilinci ve farkındalığı oluşturmak ve bu doğrultuda deprem öncesi sırası ve sonrasında gerekli tedbirler ile ilgili bilgilendirici dijital içerikler oluşturmak amaçlanmıştır.

### P.4. PROJE SÜRESİ (Hafta Olarak Belirtiniz.)

9 hafta

### P.5. PROJENİN

**Başlangıç Tarihi** (dönemin ilk günü)

07/04/2023

**Bitiş Tarihi** (dönemin son günü)

09/06/2023

### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER (Kurum, Kuruluş vb.)

### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Mücahit TURAN	Proje Koordinatörü
2	Elif KAPLAN	Web2 araçlardan animasyon etkinliği yapmak
3	İrem ÇETİN	Web2 araçlardan animasyon etkinliği yapmak
4	Yaren RAMA	Dijital dergi sayfasını oluşturmak
5	Aleyna BURAK	Instagram hesabı açma, yönetme ve düzenleme
6	Sena AKYÜZ	Röportaj ve vlog videoları hazırlama
7	Kübra DÜZGÜN	Röportaj ve vlog videoları hazırlama
8	Ayşe AYDIN	Dijital dergi sayfası oluşturma

### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
21010505045	Mücahit TURAN	Sınıf Öğretmenliği
21010505007	Elif KAPLAN	Sınıf Öğretmenliği
21010505044	İrem ÇETİN	Sınıf Öğretmenliği
21010505036	Yaren RAMA	Sınıf Öğretmenliği
21010505004	Aleyna BURAK	Sınıf Öğretmenliği
21010505026	Sena AKYÜZ	Sınıf Öğretmenliği
21010505015	Kübra DÜZGÜN	Sınıf Öğretmenliği



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

21010505012	Ayşe AYDIN	Sınıf Öğretmenliği
-------------	------------	--------------------

#### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

Instagram, Platagon, Canva, Thinglink, Tinkercad, Powtoon, Popplet, Pixton, Youcut, Capcut İnshoot, Publuu, Prezi, Afiş, Dijital Pano...

#### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

*(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)*

#### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)*

Instagram hesabı açarak sosyal medya üzerinden deprem konusunda geniş kitlelere ulaşım yapılan etkinlikler paylaşıldı.

Deprem konusunda yapılan röportaj ile video elde edildi.

Deprem bilinci oluşturmayı amaçlayan bir animasyon yapıldı.

Deprem hakkında çeşitli bilgiler veren e-dergi oluşturuldu.

Deprem hakkında bilgi verme amacıyla afiş, pano, vb. oluşturuldu.

#### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Yıl	Ay	Hafta	Zaman Yönetimi				Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2023	Nisan	1.hafta	X				
	Nisan	2.hafta	X				
	Nisan	3.hafta	X				
	Nisan	4.hafta	X				
	Mayıs	5.hafta		X			
	Mayıs	6.hafta		X			
	Mayıs	7.hafta		X			
	Mayıs	8.hafta		X	X		
	Haziran	9.hafta				X	X



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

#### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

Danışman ve Proje yürütücüsü tarafından tüm süreç basamakları izlenmiş ve gerçekleşmesi sağlanmıştır.

#### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

Danışman ve Proje yürütücüsü tarafından tüm süreç basamakları takip edilmiştir.

### KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

#### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Belirlenen amaçlara problemsiz bir şekilde ulaşılmıştır.

#### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARININ TESPİT ETME VE KAYDETME

Projenin etkinlik aşamaları yakından takip edildiğinden dolayı projenin amaçlarında herhangi bir sapma olmamıştır.

#### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Proje yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

Projenin işleyişi konusunda sosyal medyadan ve yakın çevreden yorum ve beğeni şeklinde geri dönüşler alınmıştır.

#### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Ülkemiz ölçeğinde gelecekte gerçekleşmesi olası depremlere daha hazırlıklı olunması, tedbirler alınması ve bireylerde afet (deprem) kültürü oluşturulması elzemdir. Bireylerde sosyal medya aracılığıyla deprem bilinci ve farkındalığı oluşturmanın amaçlandığı bu projede özellikle çocuklara yönelik içerikler sayesinde afet öncesi önlem almanın önemine dikkat çekilmiştir. Proje amacı ise ülkemiz için gündemde olan ve güncelliğini koruyan depreme yönelik bilinç ve farkındalık oluşturmak bu doğrultuda deprem öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tedbirler ile ilgili bilgilendirici dijital içerikler oluşturmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında sosyal medya aracılığıyla web 2.0 araçları kullanılarak bilgilendirici dijital içerikler oluşturulmuştur. Toplumdaki herkesi ve her kesimi ilgilendiren deprem ile ilgili içeriklerin geliştirilmesi, paylaşılması ve bireylere bu sayede ulaştırılması oldukça önemlidir. Ülkemizin afet bölgesi olduğu düşünüldüğünde toplumda afet



Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

kültürü oluşturma çabası ve bu kapsamda deprem bilinci ve farkındalığı oluşturulması yönündeki faaliyetlerin verimli, etkili ve faydalı olacağı düşünülmektedir.

### ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

#### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Projede herhangi bir sorun olmamıştır.

#### ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA

Proje paylaşımlarının takibi için sosyal medya guruplarından yardım alınabilir.

#### ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA

Gereken tüm yönlendirmeler proje danışmanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

#### ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

#### ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNERİLER

#### ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR

Topluma hizmet olarak yapmış olduğumuz projeler kalıcı ve sürdürülebilirdir. Toplum tarafından da olumlu tepkiler alınmış ve öğrencilere deprem bilinci kazandırılmıştır.

## PROJEYE AİT FOTOĞRAFLAR

deprembilincibaru Takiptesin Mesaj Gönder +9 ...

16 gönderi 93 takipçi 9 takip

Bartın Üni. Sınıf öğretmenliği topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen "Sıfırdan Deprem" projesi hesabıdır.  
Dergi  
[publuu.com/flip-book/4001/395297/page/1](http://publuu.com/flip-book/4001/395297/page/1)  
ireemcetiinn, edahaneleer, ireemiss\_ + 19 diğer kişi takip ediyor

**Animasyon** **Kitap** **Dergi**

**GÖNDERİLER** **REELS** **ETİKETLENENLER**

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

632

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

163

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

1.271

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

436

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

172

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

394

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

306

Proje Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Görkem AVCI  
PROJE SORUMLULARI:  
EİH KAPLAN  
İrem ÇETİN  
Ayşe AYDIN  
Yaren RAMA  
Sena AKYÜZ  
Kübra DÜZGÜN  
Aleyna BURAK  
Mücahit TURAN

630

deprembilincibaru

Takiptesin

Mesaj Gönder



16 gönderi

93 takipçi


9 takip

Bartın Üni. Sınıf öğretmenliği topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen "Sıfırdan Deprem" projesi hesabıdır.

Dergi

[publuu.com/flip-book/4001/395297/page/1](http://publuu.com/flip-book/4001/395297/page/1)

ireemcetiinn, edahaneleer, iiremiss\_ + 19 diğer kişi takip ediyor



Animasyon



Kitap



Dergi

GÖNDERİLER

REELS

ETİKETLENENLER

