

### PLANLAMA AŞAMASI

Hedeflerin belirlenip o hedefe ulaşmak için gerekenlerin belirlenip planlandığı aşamadır.

#### P.1. PROJE ADI: Kurallara Uyun Sağlığınızı Koruyun

#### P.2. PROJE DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Belma BARAK

#### P.3. PROJENİN AMAÇLARI

Koronavirüs hakkında bilgilendirmeler yapıp dünya üzerinde nasıl etkilere neden olduğunu açıklamak ve halkın bu salgın karşısında ne tür önlemler alacaklarına dair bilgilendirmeler yapmak.

#### P.4. PROJE SÜRESİ: 14 Hafta

#### P.5. PROJENİN

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
15.03.2021	18.06.2021

#### P.6. PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER:

#### P.7. Projeye Katkı Sağlayacak Kurum ve Kuruluşlar (Varsa)

#### P.8. PROJEDE GÖREV ALACAK KİŞİLERİN GÖREV DAĞILIMLARI

S/N	Adı Soyadı	Görevi
1	Dilan AĞIN	
2		

#### P.9. PROJE EKİBİ

Öğrenci No	Adı Soyadı	Bölümü
19010507049	Dilan AĞIN	Sosyal Bilg. Eğitimi

#### P.10. KULLANILACAK MATERYAL VE ARAÇLAR

İnternet, Telefon, Bilgisayar

#### P.11. PROJENİN BÜTÇESİ

(Ayrıntılı olarak belirtiniz. Nakdi ve çalışan kişilerin katkıları, sponsor destekleri vb.)

### P.12. UYGULAMA PLANI - YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER

*(Her etkinlik ayrıntılı olarak somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.)*

Salgın hakkında önemli haberleri halka ulaştırmak, günlük vaka sayılarını güncel bir şekilde paylaşmak ve bilgilendirici paylaşımlar yapmak.

### P.13. ZAMAN YÖNETİMİ

*(Zaman yönetiminde satır ve sütunlara ekleme yapabilirsiniz.)*

Yıl	Ay	Hafta					Geri Dönüt Verme/Proje Döngüsünü Kapatma
			Planlama	Uygulama	Değerlendirme	Raporlama	
2021	Mart	1. Hafta	X				
	Mart	2. Hafta	X				
	Mart	3. Hafta	X				
	Nisan	4. Hafta	X				X
	Nisan	5. Hafta	X				
	Nisan	6. Hafta	X				
	Nisan	7. Hafta	X				
	Mayıs	8. Hafta	X				
	Mayıs	9. Hafta	X				
	Mayıs	10. Hafta		X			
	Mayıs	11. Hafta		X			
	Haziran	12. Hafta		X			
	Haziran	13. Hafta		X			
	Haziran	14. Hafta			X		
	Haziran	15. Hafta				X	X

### UYGULAMA AŞAMASI

Planlanan faaliyetlerin uygulama sürecinin izlendiği ve gerçekleştirildiği aşamadır.

### UA.1. FAALİYET PLANINI İZLEME VE GERÇEKLEŞTİRME

İnternet sıkıntısı yaşadığım oldu güncel olayları gününde paylaşmada aksaklıklar oldu ama internet bulabileceğim bir ortama gidip aksamış olan etkinlikleri eskisi gibi rahatlıkla paylaşabildim.

### UA.2. UYGULAMA SONUÇLARININ YAKIN TAKİBİ

## KONTROL ET AŞAMASI

Planlanan amaçlara ulaşılabilme durumunun değerlendirildiği ve ne tür sorunların ortaya çıktığına yönelik kontrol ve analizlerin yapıldığı aşamadır.

### KA.1. PLANLANAN AMAÇLARA ULAŞILMA DURUMU

*(Planlanan amaçlara ne kadar ulaşıldı?)*

Bu salgın döneminde ne kadar dikkatli davranmamız gerektiğini, sağlık bakanımızın söylediği gibi tüm tedbirlere uyup bilinçli bir birey gibi davranmamız gerektiğini ve sağlığımızın her şeyden önemli olduğunu öğrendim. Ayrıca bu salgından kurtulmamızın yine bizim elimizde olduğunu, alınan tüm bu önlemlere uymamız halinde eski hayatımıza kavuşabileceğimizin farkında olmalıyız.

### KA.2. AMAÇTAN OLASI SAPMALARIN TESPİT ETME VE KAYDETME

Bilgi paylaşımlarının yanı sıra halkın hoşuna gidecek aktiviteler (karantina sürecinde izleyebilecekleri filmler, belgeseller, dinleyebilecekleri müzikler vb.) gibi paylaşımlar da yapmak isterdim.

### KA.3. İLGİLİ KİŞİLERE YAPILAN BİLGİLENDİRMELER

*(Projeyi yürütenlerin projeye yönelik öz değerlendirme süreci, projenin hedef kitlesi ile ilgili yapılan anketler/dönütler vb.)*

### KA.4. PROJENİN ÖZETİ (100-150 Kelime)

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan bu salgından nasıl korunacağımızı, ne gibi önlemler almamız gerektiğini, insanların bu virüs hakkında bilgi sahibi olmalarını ve eski yaşantımıza dönmek için neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

## ÖNLEM AL AŞAMASI

Kontrol aşamasında elde edilen öğrenmelerle bir sonraki planlamanın iyileştirildiği ve geliştirildiği aşamadır.

### ÖA.1. PLANLANAN ETKİNLİKLER İLE YAPILAN UYGULAMALAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKLILIKLARI GİDERMEK ADINA YAPILAN FAALİYETLER

Amacım toplumu bu salgın hakkında bilgilendirmek ve daha bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır. Bu projeye bu amaçlarıma bir nebze de olsa ulaştım diyebilirim. Yaptığım paylaşımlar, güncel haberleri paylaşma, vaka sayılarını günü güne paylaşma vb. gibi etkinliklerle başardığımı söyleyebilirim.

Doküman No	FRM-0215
Yayın Tarihi	28.05.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

#### **ÖA.2. ETKİLİ ÖNLEMLERİ STANDARTLAŞTIRMA**

#### **ÖA.3. GEREKLİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRMELERİ SAĞLAMA**

#### **ÖA.4. KALICI BİR İZLEME SİSTEMİ KURMA/SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Kaldığım yerden paylaşımlarıma devam ederim gerek haberler gerekse salgın hakkında her şeyi yine toplumla paylaşmaya devam edip daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışırım.

#### **ÖA.5. BİR SONRAKİ PROJELERE/ÇALIŞMALAR YÖNELİK ÖNERİLER**

Bu projenin hem benim hem de halk için faydalı olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım araştırmalar sayesinde bu virüs hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaştım neyin nasıl olacağını ne gibi önlemler alınacağını ve bu salgının bizim hayatımızı ne derecede etkilediğini kavrayıp bu bilgileri insanlarla da paylaştım bu etkinlik sayesinde insanların da biraz dahi olsa bu virüsün ciddiye alınması gerektiğini, tüm tedbirlere uymaları ve bu virüsü hayatımızdan çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğinin farkına varmışlardır.

#### **ÖA.6. PROJENİN SONUCUNDA TOPLUMA HİZMET YÖNÜNDEN ELDE EDİLEN KATKILAR**

Bu deneyimleri günlük hayatımda salgından korunmak için tedbirlerin nasıl alınacağını, salgının zaman içinde nasıl değiştiğini ve bu değişimler karşısında ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini önce kendim uyguladım sonra da çevremdeki insanları bu konu da bilgilendirip ona göre davranmalarını sağladım

